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Kontrola NIK dot. Laboratorium Inteligentnego
Miasta

Temat kontroli
Modernizacja i konsolidacja siedzib jednostek administracji zespolonej w Krakowie oraz działalność
Nowego Centrum Administracyjnego Sp. z o,o. i Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej
Gospodarki S.A.

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że działania Ministra Skarbu Państwa w zakresie utworzenia
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. wprawdzie zgodne z prawem i
uzasadnione całościową koncepcją rewitalizacji Nowej Huty, były jednak przedwczesne. Tworząc
Spółkę nie brano pod uwagę ryzyka niedokonania zamiany praw do nieruchomości pomiędzy
Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland S.A., bez której Spółka nie mogła realizować swoich celów
statutowych. W związku z tym NIK oceniła utworzenie Spółki za niecelowe, a ponoszenie wydatków
w związku z kosztami jej działalności - za niegospodarne.

Czynności tworzenia Spółki oraz powołania jej organów były poprzedzone analizami dokumentów
finansowych i kadrowych, a także analizami prawnymi. Koncepcja jej utworzenia wynikała
bezpośrednio z idei projektu KRK NH2 (koncepcji rozwoju krakowskiej dzielnicy Nowa Huta poprzez
integrację w określonym miejscu środowisk przedsiębiorców, inwestorów, reprezentantów nauki,
administracji publicznej i społeczności lokalnej). Przedstawione Ministerstwu Skarbu Państwa przez
inicjatora projektu, Wojewodę Małopolskiego, prognozowane przychody oraz koszty Laboratorium
uzasadniały ekonomicznie jego utworzenie.

Realizacja projektu KRK NH (według stanu na koniec maja 2017 r.) nie mogła być jednak
kontynuowana ze względu na problemy ze sfinalizowaniem, niezbędnej dla całej koncepcji,
zamiany praw do nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a ArcelorMittal, które miały być
wniesione jako aport do Spółki. Tym samym zaistniały okoliczności, które nie były brane pod
uwagę na etapie przed utworzeniem Laboratorium.

Nadzór właścicielski właściwego Ministra w okresie istnienia Spółki ograniczał się wyłącznie do
czynności formalnych, natomiast nie wypracowano warunków do realizacji zasadniczych celów i
koncepcji dalszego jej funkcjonowania. Laboratorium wyposażono wyłącznie w niepieniężne
składniki majątku, niezapewniające możliwości bieżącego czerpania z nich pożytków.
Przedłużający się (czteromiesięczny) proces udzielania zgody przez dominujący wśród
akcjonariuszy Skarb Państwa na obciążenie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul.
Brackiej 13 w Krakowie, które miało stanowić zabezpieczenie hipoteczne pożyczki, przyczynił się
m.in. do nieuzyskania pożyczki oraz problemów z płynnością co utrudniło bieżące funkcjonowanie



Laboratorium. W 2016 r. koszty działalności operacyjnej spółki (z wyłączeniem amortyzacji)
wyniosły 152,4 tys. zł, mimo że członkowie Rady Nadzorczej i jednoosobowy Zarząd Laboratorium
nie pobierali wynagrodzenia.

Wnioski pokontrolne

Podjęcie decyzji co do dalszego funkcjonowania Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej
Gospodarki S.A.

Załączniki
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 wykonanie wniosków.pdf (100,03 KB)
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